

Anstehende Grossprojekte des Kantons im Strassen- und im Hochbau

**Landammann André Rüeggsegger,
Vorsteher Baudepartement**

**Aktuell in Aussicht genommene Termine können erfahrungsgemäss
Veränderungen erfahren**

Grossprojekte Strassenbau

LA André Rüegsegger

⇒ Neue Axenstrasse

- 1970: Auftrag des Bundes an Kantone SZ+UR für Neuanlegung der Strasse
- 2001: Entscheid der beiden Regierungen für das vorliegende Projekt
- 2009: Bundesrat genehmigt Generelles Projekt (GP)
- 2014: Start des Plangenehmigungsverfahrens, zahlreiche Einsprachen
- 2019: Felssturzereignisse beim Gumpisch, Projektanpassungen
- 2020: Plangenehmigung (Baubewilligung) des UVEK, Beschwerde von drei Umweltverbänden
- 2022: Abweisung der Beschwerde durch das Bundesverwaltungsgericht
Plangenehmigung erwächst in Rechtskraft

Grossprojekte Strassenbau

LA André Rügsegger

⇒ Neue Axenstrasse



Grossprojekte Strassenbau

LA André Rüegsegger

⇒ Neue Axenstrasse

Morschacher Tunnel (Brunnen – Ort):	2.89 km
Offene Strecke Ort:	120 m
Sisikoner Tunnel (Ort – Gumpisch):	4.44 km
Galerie Gumpisch	190 m

Gesamtaufwendungen aktuell veranschlagt rund 1.1 Mia. Franken

Gesamtbauzeit Tunnel: 11 Jahre

- Vorarbeiten 2022-2025
- Vortrieb 2026-2029
- Innenausbau 2029-2033

Nach Inbetriebnahme Sanierung der alten Strasse

Grossprojekte Strassenbau

LA André Rüeegg


⇒ Sanierung und Ausbau H8

- Generelles (Gesamt-)Ausbauprojekt 1969. Öffentliche Auflage des vorliegenden Projekts 2010
- Erlass Nutzungsplanung und Projektgenehmigung durch Regierungsrat Ende 2022 erfolgt
- Ausgabenbewilligung Kantonsrat über 123 Mio. Franken im Juni 2023
- Ausführungsplanung sowie Arbeitsausschreibungen und -vergaben
- Vorarbeiten (Installationsplätze) Herbst 2024
- Baubeginn mit Kunstbauten Frühling 2025
- Nach etwa vier Jahren Bauzeit Inbetriebnahme der Teilstrecke Höli – Biberbrugg
- Nach ca. drei weiteren Jahren Bauzeit vollständiger Abschluss, namentlich der Strecke Dritte Altmatt Nord - Höli

Strassenbaugrossprojekte

LA André Rügsegger

⇒ Sanierung und Ausbau H8




Grossprojekte Strassenbau

LA André Rüegsegger

⇒ Halbanschluss Arth

- Externes und internes Vernehmlassungsverfahren (Kanton und Bund) 2024 – 2025
- Einreichung Generelles Projekt (GP) ans UVEK zur Genehmigung an Bundesrat 2026
- Ausführungsprojekt AP erstellen und Plangenehmigungsverfahren 2026 – 2028
- Detailprojekt und Beschaffung Unternehmer 2028 – 2029
- Realisierung 2030 – 2031



Grossprojekte Strassenbau

LA André Rüegsegger

⇒ Autobahnanschluss und Zubringer Freienbach

Eigentlicher Autobahnanschluss (Zuständigkeit Bund):

- Für den neuen Vollanschluss liegt der Entwurf des Generellen Projekts (GP) beim ASTRA vor, aktuell Abstimmung auf Tunnellösung und Vorbereitung der Ämterkonsultation
- Es folgt die Genehmigung des GP durch den Bundesrat, danach die Planung des Ausführungsprojekts (AP)
- Öffentliche Projektauflage, Baubeginn und Inbetriebnahme in Abstimmung zwischen Autobahnanschluss und Zubringer

Grossprojekte Strassenbau

LA André Rüeegsegger

⇒ Autobahnanschluss und Zubringer Freienbach


Zubringer Freienbach (Zuständigkeit Kanton):

- Beschwerde gegen ursprüngliche Nutzungsplanung vom BGer Anfang 2021 gutgeheissen
- Entscheid Regierungsrat Tunnellösung für Zubringer Ende 2021/2022
- Entwurf Vorprojekt liegt vor, Abschluss bis Ende Sommer 2024
- Einholung Ausgabenbewilligung Kantonsrat Anfang 2025
- Ausarbeitung Bauprojekt inkl. Raumausscheidung
- Öffentliche Projektauflage 2027/2028,
- Baubeginn nicht vor 2030
- Info Bevölkerung an der Gemeindeversammlung Freienbach vom 12. April 2024

Grossprojekte Strassenbau

LA André Rügsegger

⇒ Autobahnanschluss und Zubringer Freienbach



Grossprojekte Strassenbau

LA André Rüegsegger

⇒ Autobahnanschluss und Zubringer Wangen-Ost

Eigentlicher Autobahnanschluss (Zuständigkeit Bund):

- Die Projektgenerierung für die Erarbeitung eines Generellen Projekts (GP) für einen neuen Autobahnanschluss durch das ASTRA liegt vor
- Die Planungsarbeiten konnten als Folge einer Ressourcenknappheit bis dato jedoch noch nicht ausgelöst werden
- Nach Freigabe der Planungsarbeiten beim ASTRA erfolgen ein Variantenstudium sowie die Ausarbeitung eines GP
- Anschliessend Genehmigung des GP durch den Bundesrat, danach Planung des Ausführungsprojekts (AP)
- Öffentliche Projektauflage, Baubeginn und Inbetriebnahme in Abstimmung zwischen Autobahnanschluss und Zubringer

Grossprojekte Strassenbau

LA André Rüegsegger

⇒ Autobahnanschluss und Zubringer Wangen-Ost


Zubringer Wangen-Ost (Zuständigkeit Kanton)

- Mit der Vorwärtsstrategie des Regierungsrates erfolgte Ende 2021 der Entscheid, die neue Zubringerstrasse mit einem Tagbautunnel zu realisieren
- Das Vorprojekt liegt vor; Vorprüfungen für die Unterquerung der Bahnlinie sind noch am Laufen
- Da das ASTRA die Planungsarbeiten für den neuen Autobahnanschluss noch nicht ausgelöst hat, ist die genaue Lage des Anschlussbauwerks noch offen
- Deshalb können folgende Projektmeilensteine nur geschätzt werden:
 - Neuerliche Information Grundeigentümer / Öffentlichkeit 2024
 - Einholung Ausgabenbewilligung beim Kantonsrat 2025 oder 2026
 - Öffentliche Projektauflage frühestens 2028
 - Baubeginn nicht vor 2032

Grossprojekte Strassenbau

LA André Rügsegger

⇒ Autobahnanschluss und Zubringer Wangen-Ost




Grossprojekte Strassenbau

LA André Rügsegger

⇒ Umfahrung Rothenthurm

- Im kantonalen Richtplan aufgeführt
- Gemeinde Rothenthurm hat 2023 Beteiligung am Projektierungskredit gutgeheissen
- Erarbeitung Vorprojekt 2024-2025
- Entscheid über weiteres Vorgehen 2026/2027



Grossprojekte Strassenbau

LA André Rüeegsegger

⇒ Südumfahrung Küssnacht Abschnitt 2

- Projektierungsarbeiten eingestellt

⇒ Sanierung der Grepperstrasse

- Massnahmenplanung Sanierung/Anpassung der Strasseninfrastruktur:
Fahrbahn inkl. Entwässerung, Gehweg, Querungsstellen Langsamverkehr, Beleuchtung, Signalisation, Werkleitungen etc.

⇒ Strassenausbau zwischen Autobahnanschluss und Ebnet

- Knotenumgestaltung durch Bund, Projekt vor Bundesverwaltungsgericht hängig
- In Abhängigkeit davon:
Massnahmenplanung Erhöhung Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität;
bedarfsgerechter Ausbau auf 3 oder 4 Spuren

Weitere Projekte Strassenbau

LA André Rüeeggsegger

⇒ **Zahlreiche weitere grössere Sanierungs- und Ausbauprojekte, u.a.:**

- Sanierung und Umgestaltung Schwyzerstrasse Brunnen (Baubeginn April 2024)
- Sanierung und Ausbau Bahnhofstrasse Seewen (Baubeginn April 2024)
- Sanierung Ortsdurchfahrt Muotathal
- Sanierung und Kreisel Muotabrücke – Postplatz Ibach
- Umgestaltung Herrengasse Schwyz
- Sanierung und Ausbau der Ortsdurchfahrt Galgenen
- Sanierung und Ausbau Ober Nas – Rotschuo Gersau
- Sanierung und Ausbau Lustnau – Biberegg Rothenthurm
- Sanierung und Ausbau eines Teilstückes Goldau – Steinerberg
- Sanierung und Ausbau Schweig – Höhport
- Sanierung und Ausbau Holeneich – Lägeten Tuggen

Grossprojekte Hochbau

LA André Rüeegsegger

⇒ Kantonsschule Ausserschwyz Pfäffikon

- Baukredit für Gesamtschule Ausserschwyz im November 2019 abgelehnt
- Baukredit von 85.5 Mio. für Standort Pfäffikon (ohne Nuolen) im November 2020 gutgeheissen
- Gestaltungsplan und anschliessend Baubewilligung erteilt im Frühjahr 2022
- Baustart im Januar 2022 für die Schul-Provisorien, Bezug während der Sommerferien 2022
- Abbruch bestehende Schule ab Sommer 2022, Aushubarbeiten bis Mai 2023
- Rohbaustart im Februar 2023, Rohbauende April 2024
- Fassadenarbeiten (Sichtmauerwerk) bis Ende 2024
- Fertigstellung April 2025, anschliessend 2 Monate Inbetriebnahme und Mängelerledigung
- Übergabe an Schule Mitte Juni 2025, Schulstart nach den Sommerferien

Grossprojekte Hochbau

LA André Rügsegger

⇒ Kantonsschule Ausserschwyz Pfäffikon



Grossprojekte Hochbau

LA André Rüeegsegger

⇒ **Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach (VSZK)**

- Planungsverfahren für das erweiterte Vorprojekt abgeschlossen
- Bericht und Vorlage des Regierungsrates zu einer Ausgabenbewilligung über 139 Mio. Franken zuhanden des Kantonsrates verabschiedet
- Vorberatung in der Kommission für Bauten, Strassen und Anlagen erfolgt am 14. März 2024
- Beratung im Kantonsrat am 24. April 2024
- Mögliche Volksabstimmung am 22. September 2024
- Ausarbeitung Bauprojekt, Ausführungsplanung, Arbeitsvergaben
- Baubeginn 2026
- Bezug erste Hälfte 2029
- Privatwirtschaftliche Nachfolgelösung Bahnhofstrasse 15

Grossprojekte Hochbau

LA André Rügsegger

⇒ Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach



Grossprojekte Hochbau

LA André Rüegsegger

⇒ Kantonsschule Ausserschwyz Nuolen

- Planungskredit von 1.6 Mio. im November 2020 vom Kantonsrat gutgeheissen
- Basierend auf Volksentscheid: zwei Standort-Strategie KSA, gleichwertige Lösung
- Sanierung und Teilneubau
- Wettbewerb ab Sommer 2022, Entscheid Siegerprojekt im Januar 2023
- Das erweiterte Vorprojekt liegt inzwischen vor
- Bericht und Vorlage des Regierungsrates für die Ausgabenbewilligung des Kantonsrates folgt
- Frühester Baustart Winter 2025/26
- Geplanter Bezug 2027 oder 2028

Grossprojekte Hochbau

LA André Rügsegger

⇒ Kantonsschule Ausserschwyz Nuolen



Grossprojekte Hochbau

LA André Rügsegger

⇒ Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg (PJZ)

- Zweiter kantonaler Verwaltungsschwerpunkt im Rahmen der Zweistandortstrategie
- Projektierungskredit von 4.1 Mio. Franken von Kantonsrat 2019 gesprochen
- Ausarbeitung erweitertes Vorprojekt praktisch abgeschlossen
- Alle nicht ortsgebundenen Einheiten der Kantonspolizei, alle Abteilungen der Staatsanwaltschaft, Amt für Justizvollzug, Amt für Migration inkl. Passbüro
- Rund 270 zusätzliche (verlegte) Arbeitsplätze, total ca. 320
- Ausgabenbewilligung wird dem Kantonsrat voraussichtlich im Nachgang zur rechtskräftigen Bewilligung der Ausgabe für das VSZK vorgelegt
- Ausarbeitung Bauprojekt, Ausführungsplanung und Arbeitsvergaben
- Frühestmöglicher Bezug 2029

Grossprojekte Hochbau

LA André Rügsegger

⇒ Polizei- und Justizzentrum Biberbrugg



Grossprojekte Hochbau

LA André Rüegsegger

⇒ Dach- und Fassadensanierung Kollegium Schwyz

- Zustandsermittlung 2020 (Sofort-, kurzfristige, mittelfristige, langfristige Massnahmen)
- Hauptgebäude: Sanierung Dach- und Fassadenhülle: Fassadenbeschichtung, Fensterersatz, fehlender Sonnenschutz, Dachdetails in schlechtem Zustand
- Turnhalle: Sanierung Dach-, Fassadenhülle und Teile der Gebäudetechnik: Fensterersatz, Lüftung und Warmwasserversorgung ungenügend
- Je Gebäude separate Gesamtplanersubmission (unterschiedliche Planerkompetenzen notwendig und bessere Chancen für das lokale Gewerbe) vorgesehen

Grossprojekte Hochbau

LA André Rügsegger

- Ausführung im Einzelvertragsmodell zwischen Kanton und Unternehmern
- KKS Turnhallen-Sanierung als erste Etappe, anschliessend KKS Hauptgebäude



Schadhafte Fassadenstellen Hauptgebäude



Gebäudetechnik am Ende der Lebensdauer

Grossprojekte Hochbau

LA André Rüegsegger

⇒ Arealstudien zur Weiterentwicklung des Schulcampus Goldau

- Pädagogische Hochschule sowie Berufsbildungszentrum Goldau
- Liegt vor und ist Grundlage für weitere Entwicklungsszenarien

⇒ Arealstudie zur Weiterentwicklung des Schulcampus Pfäffikon

- Kantonsschule Ausserschwyz sowie Berufsbildungszentrum Pfäffikon
- ist aktuell in Ausschreibung und soll bis Ende 2024/Anfang 2025 das Potential und mögliche Arrondierungen von verschiedenen (Schul-)Bauten des Kantons in Ausserschwyz aufzeigen
- Daraus können sich effizientere Nutzungen und vorteilhafte Deinvestitionen für den Kanton ergeben