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2. Projekt
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2.1  Netzfertigstellung

Nationalstrassenbau => Sonderfall Netzfertigstellung (Netzvollendung)

• Nationalstrassennetz wurde vom Parlament 1960 definiert

• Das Netz misst insgesamt 2’254,5 Kilometer (Stand Januar 2021)

• Zur Netzvollendung fehlen nur noch knapp 40 Kilometer

• Federführung und die Bauherrenrolle obliegen den Standortkantonen

• Diese leisten eine Teilfinanzierung

• Das ASTRA bezahlt den grössten Teil und hat die Oberaufsicht

• Finanzierung über den NAF
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds
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2.2  Projektziele A4 Neue Axenstrasse

• Verfügbarkeit, Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit der
Nord-Süd-Achse gewährleisten

• Gemeinde Sisikon nachhaltig vom Durchgangsverkehr entlasten:

Ø Heutige durchschnittliche Belastung: 16‘000 Fahrzeuge pro Tag.

• Die Neue Axenstrasse vor Naturgefahren schützen:

Ø Die Axenstrasse musste in den letzten drei Jahren rund 20 Mal wegen
Steinschlägen und anderen Naturereignissen gesperrt werden.

• Alte Axenstrasse für den Langsamverkehr aufwerten
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2.3 Bauabschnitte

• Trassee von A4 zum Portal Morschacher Tunnel

• Kreisel Schwyzerstrasse

• Anschluss an alte Axenstrasse

• Ökologische Aufwertungen (z.B. Ersatzbiotope)

Anschluss Ingenbohl
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2.3 Bauabschnitte

• Morschacher Tunnel, Länge 2’889 m

• Entwässerungsstollen, Länge 1’250 m

• Zugang Betriebszentrale Petersort

• Materialbewirtschaftung Unternehmung

Abschnitt Ingenbohl
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2.3 Bauabschnitte

• Voreinschnitt, Länge 120 m

• Schutztunnel SBB (ausgeführt 2017/2018)

• Gegenvortriebe Unterquerung SBB

• Querung zur alten Axenstrasse

Offene Strecke Ort
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2.3 Bauabschnitte

• Sisikoner Tunnel, Länge 4’442 m

• Zugangsstollen Dorni

• Materialbewirtschaftung Seeschüttung II

• Ausfahrtunnel Gumpisch

• Zugang Betriebszentrale Buggi

Abschnitt Sisikon
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2.3 Bauabschnitte

• Massnahmen gegen Naturgefahren

• Hilfsbrücke

• Schutzdamm

• Voreinschnitt

• Galerie, Länge 190 m

Anschluss Gumpisch
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3.1  Plangenehmigung

• 26.09.2007 Einreichen Generelles Projekt A4 Neue Axenstrasse

• 28.01.2009 Bundesrat genehmigt das Generelle Projekt

• 10.10.2014  Auflage Ausführungsprojekt A4 Neue Axenstrasse

• 13.11.2015 Teilneuauflage Ausführungsprojekt A4 Neue Axenstrasse

• 30.04.2020  Plangenehmigung (PG) verfügt durch UVEK

• 09.06.2020  Beschwerde der Umweltverbände gegen PG beim BVGer

• 22.07.2020  Antrag Bauherrschaft auf Entzug der aufschiebenden Wirkung

• 21.08.2020  Beschwerdeantwort Bauherrschaft

• 24.09.2020  Zwischenverfügung BVGer zur aufschiebenden Wirkung

• 25.11.2020  Fachberichte (ASTRA, BAFU, ARE, BAK, ENHK, BAV) an BVGer

• 12/2020 bis 05/2021  weitere Schriftwechsel

• 08.06.2021  Eingabe Beschwerdeführer

• 01.07.2021  Schriftwechsel abgeschlossen / Angelegenheit spruchreif
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3.2  Ausführung

• Ersatzbiotope in Ingenbohl (Los 401)

Ø Baustart: November 2020

Ø Bauende: November 2021

Ø Projekt: Vor dem eigentlichen Baubeginn der Arbeiten für die A4
Neue Axenstrasse werden anstelle der bestehenden
Biotope im Bereich des Werkareals Holcim zwei neue
Ersatzbiotope erstellt.
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3.2  Ausführung

• Kabeltrasse Flüelen-Dorni (Los 101)

Ø Baustart: September 2021

Ø Bauende: Mai 2022

Ø Projekt: Bau eines Kabeltrassees zur Baustromversorgung auf
einer Abschnittslänge von ca. 4.1 km zwischen Flüelen
und Dorni

Ø Stand: Submission ab Februar 2021 / Vergabe Juni 2021
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3.2  Ausführung

• Hilfsbrücke Gumpisch (Los 104)

Ø Baustart: Mai 2022

Ø Bauende: Juli 2023

Ø Projekt: Bau und etappierter Rückbau der Hilfsbrücke in
Abhängigkeit und Koordination v.a. mit den Bauarbeiten
im Bereich Gumpisch. Über die Hilfsbrücke wird der
Verkehr der Axenstrasse geführt.

Ø Stand: Submission ab Mai 2021 / Vergabe November 2021
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3.2 Ausführung (Ausblick)

Übersicht der Bauabläufe im Baubereich Gumpisch bis 2026
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3.3 Verfahrensablauf (Beispiel)

Verfahrensablauf am Beispiel Baulos 104 «Hilfsbrücke Gumpisch»
(Projekte > 2 Mio CHF werden im offenen Verfahren gemäss IVoeB ausgeschrieben)
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3.3 Verfahrensablauf (Beispiel)

Verfahrensablauf am Beispiel Baulos 104 «Hilfsbrücke Gumpisch»
(Projekte > 2 Mio CHF werden im offenen Verfahren gemäss IVoeB ausgeschrieben)

rund 15 Monate
Submissions-
verfahren
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4.  Deckbelagsersatz Sisikon: Perimeter

• Belagsersatz mit lärmarmem Belag
• Perimeter: Kantonsgrenze bis rund 50 Meter

in den Tunnel «Kleine Galerie»
• Start Bauarbeiten: 13. September 2021
• Dauer: ca. 3 Wochen
• Arbeitszeiten: Montag bis Donnerstag,

jeweils von 20.00 bis 05.00 Uhr
• Keine Arbeiten in der Nacht von Freitag auf

Samstag und an den Wochenenden (zu
hohes Verkehrsaufkommen)

• Arbeiten stark witterungsabhängig
(Belagseinbau nur bei trockener Witterung
möglich)
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4.  Deckbelagsersatz Sisikon: Bauabschnitte

• Realisierung in zwei Bauabschnitten

• Während den Arbeitszeiten erfolgt die
Verkehrsführung innerhalb eines
Bauabschnitts einspurig

• Der Verkehr wird mittels Verkehrsdienst oder
Lichtsignalanlage geregelt

• Keine Verkehrseinschränkungen ausserhalb
der Arbeitszeiten

• Realisierungsdauer pro Bauabschnitt je ca.
1.5 Wochen (Arbeiten stark
witterungsabhängig)Ab
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5.  Gemeindepräsident Sisikon Timotheus Abegg

Das Projekt A4 Neue Axenstrasse aus Sicht der Gemeinde Sisikon
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6.  Ausblick

Die nächsten Schritte
• Realisierung der von der aufschiebenden Wirkung ausgenommenen

Arbeiten: Ersatzbiotope Ingenbohl, Baustromversorgung, Sicherungs-
und Schutzmassnahmen am Gumpisch.

• Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts über die Beschwerde zur
Plangenehmigungsverfügung. Nach Vorliegen: Analyse und Entscheid
über das weitere Vorgehen.

• Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts kann vor Bundesgericht
angefochten werden.

• Auswirkungen auf den Terminplan der A4 Neue Axenstrasse liessen
sich in einem solchen Fall nicht abschätzen.
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7.  Fragen / Diskussion
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GLÜCK AUF!


